ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		*	PROYECTO Orderflow		67 días	vie 16-08-24	vie 06-12-24	
2	V	*	Reunion con Stakeholders		1 día	vie 16-08-24	sáb 17-08-24	
3		*	Documentacion y Analisis de R	Riesgos	67 días	vie 16-08-24	vie 06-12-24	
4	✓	*	Inicio de proyecto(Definición	de requisitos)	13 días	sáb 17-08-24	vie 06-09-24	2
5	✓	-5	Analisis de requerimientos		5 días	sáb 17-08-24	lun 26-08-24	
6	V	-5	Definicion de especificacione Funcionales	es Funcionales y No	5 días	lun 26-08-24		
7	V	- 5	Aprobación / Cierre		0 días	mar 03-09-24	mar 03-09-24	6
8	V	*	Diseño de la aplicación		23 días	sáb 07-09-24	jue 17-10-24	4
9	✓	*	Diseño de la Arquitectura d		15 días	sáb 07-09-24	vie 04-10-24	
14	✓	*	Diseño de la Interfaz de Us	suario	18 días	sáb 07-09-24		
21	V	-5	Diseño de la base de Datos		5 días	mié 09-10-24	-	
22	✓	-5	Aprobación / Cierre		0 días	jue 17-10-24	•	
23	V	*	Programación y Desarrollo		36 días	sáb 07-09-24		
24	V	*	Desarrollo Backend		13 días	sáb 07-09-24		
30	V	*	Desarrollo Frontend		18 días	mié 02-10-24		
42	V	-5	Integracion de Componentes	S	5 días	sáb 02-11-24		
46	V	*	Aprobación / Cierre		0 días	lun 11-11-24		
47	Y .	*	Validacion con Datos Reales		6 días	mié 16-10-24		23
48	Y .	-9	Pruebas Aceptacion del Usu		3 días	mié 16-10-24		
49	~	-5	Ajustes Basados en Resulta	dos de Pruebas	3 días	mar 22-10-24	vie 25-10-24	48
			Tarea		Sólo duración			
			División		Informe de resu	umen manual 📥		
			Hito	♦	Resumen manı	ual 📙		
			Resumen		Sólo el comienz			
			Resumen del proyecto		Sólo fin			
		sproj11 4-11-24	Tareas externas		Fecha límite	•		
i ecna.	. Iuii o	4-11-24	Hito externo		Línea base	_		
			Tarea inactiva		Hito de línea ba	ase \Diamond		
			Hito inactivo		Resumen de lír			
			Resumen inactivo		Progreso	_		
			Tarea manual		Progreso manu	ıal —		
				F	Página 1			
				'	~g			

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
50	V	*	Aprobación / Cierre	0 días	vie 25-10-24	vie 25-10-24	49
51	V	*	Implementación	9 días	vie 25-10-24	mar 12-11-24	
52	V	*	Implementacion del Sistema en Produccion	3 días	vie 25-10-24	mié 30-10-24	
56	V	*	Configuración y Ajustes del sistema	3 días	mié 30-10-24	jue 07-11-24	52
60	V	-9	Revision Final de Implementación	3 días	jue 07-11-24	mar 12-11-24	56
64	V	*	Capacitacion del Personal	12 días	mar 12-11-24	vie 29-11-24	51
65	V	-5	Desarrollo de Materiales de Capacitación	3 días	mar 12-11-24	vie 15-11-24	
66	V	-9	Sesiones de Capacitación	5 días	vie 15-11-24	sáb 23-11-24	65
67	V	-9	Aprobación / Cierre	0 días	sáb 23-11-24	sáb 23-11-24	66
68	V	*	Monitoreo y Mejora(Evaluación del desempeño)	7 días	mar 12-11-24	vie 22-11-24	51
69	V	-	Monitoreo del sistema en vivo	4 días	mar 12-11-24	lun 18-11-24	
70	V	-	Recoleccion de Retroalimentacion	2 días	mar 19-11-24	jue 21-11-24	69
71	V	-	Planificacion de Mejoras	1 día	jue 21-11-24	vie 22-11-24	70
72	V	*	Aprobación / Cierre	0 días	vie 22-11-24	vie 22-11-24	71
73		*	Documentacion Final y Analisis de Riesgos	5 días	vie 22-11-24	sáb 30-11-24	68
74		-5	Documentación de Proceso y Resultados	3 días	vie 22-11-24	mié 27-11-24	
75		-5	Documentación de Lecciones Aprendidas	2 días	jue 28-11-24	sáb 30-11-24	74
76		*	Implementacion final y monitoreo inicial	4 días	lun 02-12-24	vie 06-12-24	73
77		-	Verificacion del sistema	2 días	lun 02-12-24	mié 04-12-24	

	Tarea		Sólo duración	
	División		Informe de resumen manual	
	Hito	♦	Resumen manual	
	Resumen		Sólo el comienzo	С
Drovesto, manroi44	Resumen del proyecto		Sólo fin	3
Proyecto: msproj11 Fecha: lun 04-11-24	Tareas externas		Fecha límite	+
	Hito externo	\Diamond	Línea base	
	Tarea inactiva		Hito de línea base	\Diamond
	Hito inactivo		Resumen de línea base	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
			Página 2	

ld		Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
80		-3	Monitoreo del Sistema Po	st-Implementacion	2 días	mié 04-12-24	vie 06-12-24	77
83		*	Soporte en caso de errore	es	4 días	lun 02-12-24	vie 06-12-24	
			Tarea		Sólo duración			
			División		Informe de resur	nen manual —		
			Hito		Resumen manua			
			Resumen		Sólo el comienzo	Е		
D		:44	Resumen del proyecto		Sólo fin	3		
Proyect Fecha:	to: msp lun 04-	-11-24	Tareas externas		Fecha límite	•		
			Hito externo	\Diamond	Línea base	_		
			Tarea inactiva		Hito de línea bas	e		
			Hito inactivo		Resumen de líne	a base 📙		
			Resumen inactivo		Progreso	_		
			Tarea manual		Progreso manua	_		
					Página 3			

Encargado		% completado							04 ago	'24							11 ago	24
-			Χ		J	V		S	D	L	M		X		V	S	D	
Alongo Catalán Diago limono	oz v Conzolo Duvol	90% 100%																
Alonso Catalán, Diego Jimene Alonso Catalán	ez y Gonzalo Puyol	88%																
Alonso Catalan		100%																
Diego Jimenez		100%																
Alonso Catalán		100%																
Diego Jimenez		100%																
Consolo Duvol		100%																
Gonzalo Puyol Alonso Catalán		100% 100%																
Gonzalo Puyol		100%																
Diego Jimenez		100%																
		100%																
Gonzalo Puyol		100%																
Gonzalo Puyol		100%																
Gonzalo Puyol		100%																
		100%																
Alonso Catalán		100% 100%																
Diego Jimenez		100%																
	Tarea	10070			Sólo	durac	ión											_
	División							ımen	manual									
	Hito	•				men i			manaai			1						
	Resumen	·		_		el cor				Г		•						
	Resumen del proyec	to I		_	Sólo		1110112	_0		_								
Proyecto: msproj11	Tareas externas					 a lími	e			<u> </u>								
Fecha: lun 04-11-24	Hito externo	\$				a base				_		_						
	Tarea inactiva	¥			Hito			ISE		\Diamond								
	Hito inactivo					men (256	Ī								
	Resumen inactivo	_			Prog		JG III	ica D	us c	u .								
	Tarea manual	u .		U	_	reso n		al				_						
	ı arta manuar						ianu	aı										
					Págin	a 4												

Encargado	% c	ompletado		ı	1	1	04 ago	24						11 ago '24
		100%	Χ	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
		100%												
Gonzalo Puyol		100%												
Gonzalo Puyol		100%												
Gonzalo Puyol		100%												
		100%												
Alonso Catalán		100%												
Alonso Catalán		100%												
Alonso Catalán y Diego Jim	enez	100%												
		100%												
Gonzalo Puyol		100%												
Diego Jimenez		100%												
Diego Jimenez		100%												
		100%												
A1		18%												
Alonso Catalán		30%												
Alonso Catalán		0% 0%												
Gonzalo Puyol		0%												
	Tarea			Sólo	duraci	ón								
	División			Info	rme de	resumer	n manual							
	Hito	♦		Res	umen m	nanual								
	Resumen			∃ Sólo	el com	ienzo		Е						
5	Resumen del proyecto			■ Sólo	fin			3						
Proyecto: msproj11 Fecha: lun 04-11-24	Tareas externas			Fec	ha límite)		•						
	Hito externo	\Diamond		Líne	a base									
	Tarea inactiva			Hito	de líne	a base		\Diamond						
	Hito inactivo			Res	umen d	e línea b	oase							
	Resumen inactivo			□ Pro	greso									
	Tarea manual			Pro	greso m	anual								
				Pági	na 5									

	70	completado X	$J \mid V \mid S \mid^{04}$	l ago '24 D	M	х .	J	V	S 11 a	ago '24 D
Alonso Catalán		0%	JVJ		IVI	^	J	V	3 L	
Diego Jimenez		0%								
	Tarea		Sólo duración							
	División		Informe de resumen ma	anual						
	División Hito	\(\)	Informe de resumen ma Resumen manual							
	División Hito Resumen	•	Informe de resumen ma Resumen manual Sólo el comienzo							
Proyecto: msproj11	División Hito Resumen Resumen del proyecto	•	Informe de resumen ma Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin							
Proyecto: msproj11 Fecha: lun 04-11-24	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas	•	Informe de resumen ma Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite							
Proyecto: msproj11 Fecha: lun 04-11-24	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo	•	Informe de resumen ma Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Línea base	[]						
Proyecto: msproj11 Fecha: lun 04-11-24	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva	• • •	Informe de resumen ma Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Línea base Hito de línea base	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
Proyecto: msproj11 Fecha: lun 04-11-24	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo	•	Informe de resumen ma Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Línea base Hito de línea base Resumen de línea base	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
Proyecto: msproj11 Fecha: lun 04-11-24	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva	• • •	Informe de resumen ma Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Línea base Hito de línea base	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □						



































