ld	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	S	11 ago '24 D	L	М
1	*	Reunion con Stakeholders		1 día	vie 16-08-24	sáb 17-08-24				
2	*	Documentacion y Analisis de R	mentacion y Analisis de Riesgos			vie 06-12-24				
3	*	Inicio de proyecto(Definición	de requisitos)	13 días	sáb 17-08-24					
4	-5	Analisis de requerimientos		5 días	sáb 17-08-24	lun 26-08-24				
5	-5	Definicion de especificacione Funcionales	nicion de especificaciones Funcionales y No			mar 03-09-24				
6		Aprobacion de requisitos por	Stakeholders	3 días	mar 03-09-24	vie 06-09-24				
7	*	Diseño de la aplicación		22 días	vie 06-09-24	mié 16-10-24				
8		Diseño de la Arquitectura del	sistema	7 días	sáb 07-09-24	lun 23-09-24				
9	-5	Diseño de la Interfaz de Usua	ario	5 días	lun 23-09-24	lun 30-09-24				
10	-5	Diseño de la base de Datos		5 días		mar 08-10-24				
11	-5	Revision y Aprobacion del Di	seño	5 días	mar 08-10-24					
12	*	Programación y Desarrollo		26 días		mié 23-10-24				
13	*	Desarrollo Backend		11 días	sáb 07-09-24					
14	-5	Implementacion Servicios		4 días	sáb 07-09-24					
15	-5	Desarrollo de API's para la WMS	Integracion de ERP	y 3 días	vie 13-09-24	lun 23-09-24				
16	- 5	Configuracion y Optimizac	ion del servidor	2 días	lun 23-09-24	mié 25-09-24				
17	- 5	Pruebas Unitarias del Back	kend	1 día	mié 25-09-24	jue 26-09-24				
18	*	Desarrollo Frontend		10 días	jue 26-09-24	lun 14-10-24				
19	-5	Diseño de la Interfaz de Us	suario	3 días	jue 26-09-24	mar 01-10-24				
		Tarea		Sólo duración						
		División		Informe de resu	ımen manual 📥					
		Hito	♦	Resumen manu	ual 📙					
		Resumen		Sólo el comienz	zo [
Provec	to: msproj11	Resumen del proyecto		Sólo fin	3					
	dom 01-09-24	Tareas externas		Fecha límite	•					
Hito externo ♦			\Diamond	Línea base	_					
		Tarea inactiva		Hito de línea ba	ase \diamond					
		Hito inactivo		Resumen de lír	nea base 🕒					
		Resumen inactivo		Progreso	_					
		Tarea manual		Progreso manu	ıal 🗕					
		1		Página 1						

ld	0	Modo de tarea	Nombre	de tarea		Duración	Comienzo	Fin	S	11 ago '24 D	L	М
20				nplementacion de Funciona avascipt/PHP	3 días	mié 02-10-24	lun 07-10-24		_			
21		4		tegracion con APIs del bac	kend	2 días	lun 07-10-24	mié 09-10-24				
22		4	Pr	uebas unitarias del Fronte	nd	1 día	mié 09-10-24	jue 10-10-24				
23		4	Integ	gracion de Componentes	•	5 días	lun 14-10-24	lun 21-10-24				
24			Int	tegracion de Backend y Fr	ontend	2 días	lun 14-10-24	mié 16-10-24				
25		-	Pr	ruebas de Integracion entre	e Modulos	2 días	mié 16-10-24	sáb 19-10-24				
26		4	Co	orrección de errores y ajus	tes de integración	1 día	sáb 19-10-24	lun 21-10-24				
27		*		cion con Datos Reales		6 días		vie 25-10-24				
28		4		ebas Aceptacion del Usuar		3 días		lun 21-10-24				
29		4	-	tes Basados en Resultado	s de Pruebas	3 días		vie 25-10-24				
30		*	-	nentación		9 días		mar 12-11-24				
31		*		lementacion del Sistema		3 días 1 día		mié 30-10-24				
32		-5		Despliegue del sistema en el servidor de producción			vie 25-10-24	lun 28-10-24				
33		-5		Configuracion del entorno de Producción (Bases de Datos, Servidores, Seguridad)			lun 28-10-24	mar 29-10-24				
34		4		igración de Datos y Prueba	•	1 día	mar 29-10-24	mié 30-10-24				
35		*		figuración y Ajustes del s		3 días	mié 30-10-24	jue 07-11-24				
36				onfiguración de Parametro		n 1 día	sáb 02-11-24	lun 04-11-24				
			Re	equerimientos de producci	ón							
				Tarea		Sólo duración						
				División		Informe de resu	ımen manual 🕳					
				Hito	♦	Resumen manı	ual 📙					
				Resumen		Sólo el comienz	zo C					
D	4	:44		Resumen del proyecto		Sólo fin	3					
Proyect Fecha:		proj i i 01-09-24		Tareas externas		Fecha límite	•					
				Hito externo	♦	Línea base	_					
				Tarea inactiva		Hito de línea ba	ise \Diamond					
				Hito inactivo	♦	Resumen de lír	nea base ∟					
				Resumen inactivo		Progreso	_					
				Tarea manual		Progreso manu	al -					
			'		F	Página 2						

ld		Modo de tarea	Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	S	11 ago '24 D	L	М
37		area	Aiustes de Se	guridad del Sist	ema en Producció	n 1 día	lun 04-11-24	mar 05-11-24	<u> </u>	D	L	IVI
38		-5	<u> </u>	Optimizacion de Rendimiento del Sistema en				jue 07-11-24				
39		-5	Revision Final	de Implementa	ción	3 días	jue 07-11-24	mar 12-11-24				
40		-3		evision Completa del sistema Implementado y elidacion de Funcionalidades			jue 07-11-24	vie 08-11-24				
41		-5	Ejecutar pruel Stakeholders	ecutar pruebas de Aceptacion final con			vie 08-11-24	lun 11-11-24				
42		-5	Documentació para Go-Live	ón de Resultado	s y Preparacion	1 día	lun 11-11-24	mar 12-11-24				
43		*	Capacitacion del	Personal		12 días	mar 12-11-24	vie 29-11-24				
44		-5	Desarrollo de Ma	ateriales de Cap	acitación	3 días	mar 12-11-24	vie 15-11-24				
45		4	Sesiones de Ca	pacitación		5 días	vie 15-11-24	sáb 23-11-24				
46		4	Evaluación de la	•		1 día		mar 26-11-24				
47		*	Monitoreo y Mejo		del desempeño)	7 días		vie 22-11-24				
48		4	Monitoreo del sis			4 días		lun 18-11-24				
49		-3	Recoleccion de		on	2 días		jue 21-11-24				
50		-5	Planificacion de			1 día	•	vie 22-11-24				
51		*	Documentacion F			5 días		sáb 30-11-24				
52		4	Documentación			3 días		mié 27-11-24				
53		-3	Documentación	de Lecciones A	prendidas	2 días	jue 28-11-24	sáb 30-11-24				
			Tarea			Sólo duración						
			División			Informe de res	umen manual 🕳					
			Hito		♦	Resumen man	ual F					
			Resumen			Sólo el comien	zo [
_			Resumen o	del proyecto		Sólo fin	3					
	to: mspr dom 01		Tareas ext	ernas		Fecha límite	•					
Hito exter			Hito extern	0	\Diamond	Línea base	_					
	Tarea ii			tiva		Hito de línea b	ase \Diamond					
			Hito inactiv	7 0		Resumen de lí	nea base ∟					
			Resumen i	nactivo		Progreso	_					
			Tarea man	ual		Progreso manu	ual –					

Página 3

	_	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		11 ago '24		
	0	tarea					S	Ď	L	
54		*	Implementacion final y monitoreo inicial	5 días	lun 02-12-24	lun 09-12-24				
55		4	Verificacion del sistema	2 días	lun 02-12-24	mié 04-12-24				
56		4	Realizacion de Pruebas de Verificacion Final	1 día	lun 02-12-24	mar 03-12-24				
57		-5	Validación de la Configuración y Operación del Sistema	1 día	mar 03-12-24	mié 04-12-24				
58		-5	Monitoreo del Sistema Post-Implementacion	2 días	mié 04-12-24	vie 06-12-24				
59		-5	Monitoreo en Tiempo Real del Rendimiento y Operatividad del Sistema	1 día	mié 04-12-24	jue 05-12-24				
60		-5	Recopilacion de datos de uso y Rendimiento Inicia	1 día	jue 05-12-24	vie 06-12-24				
61		*	Soporte en caso de errores	3 días	lun 02-12-24	jue 05-12-24				
62		-5	Establecimiento de un Equipo de Soporte Técnico	1 día	lun 02-12-24	mar 03-12-24				
63		-5	Resolución Rápida de errores o Incidentes detectados	1 día	mar 03-12-24	mié 04-12-24				
64		4	Comunicación con Usuarios para reportes de errores y Feedback	1 día	mié 04-12-24	jue 05-12-24				

	Tarea		Sólo duración
	División		Informe de resumen manual
	Hito	♦	Resumen manual
	Resumen		Sólo el comienzo E
Drovesto, manroi44	Resumen del proyecto		Sólo fin
Proyecto: msproj11 Fecha: dom 01-09-24	Tareas externas		Fecha límite +
	Hito externo	\Diamond	Línea base
	Tarea inactiva		Hito de línea base \diamondsuit
	Hito inactivo		Resumen de línea base
	Resumen inactivo		Progreso ————
	Tarea manual		Progreso manual ————
			Página 4































































